

## Harmogram pracy

Realizacja projektu obejmuje 4 etapy:

ETAP I - przygotowań / analiz

ETAP II - opracowania programów

ETAP III - testowania

ETAP IV - oceny / upowszechniania wyników projektu

- ETAP I - trwa 8 miesięcy i obejmuje następujące działania:
- ustanowienie struktury zarządczej,
  - opracowanie szczegółowego planu pracy dla wszystkich etapów oraz dla grupy roboczej WG1,
  - analiza popytu na animatorów gospodarczych,
  - analiza aktualnych ofert dydaktycznych,
  - opracowanie wyników analizy porównawczej przeprowadzonej w różnych regionach,
- ETAP II - trwa 14 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
- opracowanie szczegółowego planu pracy dla grup roboczych: WG2 – WG4,
  - opracowanie 3 wersji programów nauczania dla 2 semestrów,
  - opracowanie skróconej wersji 3 programów nauczania w celu przetestowania ich przez poszczególnych partnerów,
  - opracowanie pomocy dydaktycznych.
- ETAP III - trwa 8 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
- wybór nauczycieli / szkoleniowców i nabór kandydatów do szkoleń, przygotowanie szkoleń pilotażowych,
  - testowanie opracowanych programów w ich skróconej wersji przez poszczególnych partnerów z wybranymi grupami odbiorców,
- ETAP IV - trwa 6 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
- modyfikacja programów nauczania z uwzględnieniem oceny szkoleń pilotażowych,
  - modyfikacja programów nauczania w zależności od indywidualnych potrzeb partnerów,
  - opracowanie Strategii Partnerstwa, określającej zasady wymiany programów oraz nauczycieli / szkoleniowców po zakończeniu projektu, w celu zapewnienia trwałości wyników projektu,
  - publikacja i upowszechnianie końcowych wyników projektu.