

Harmogram pracy

Realizacja projektu obejmuje 4 etapy:

ETAP I - przygotowań / analiz

ETAP II - opracowania programów

ETAP III - testowania

ETAP IV - oceny / upowszechniania wyników projektu

- ETAP I - trwa 8 miesięcy i obejmuje następujące działania:
- ustanowienie struktury zarządczej,
 - opracowanie szczegółowego planu pracy dla wszystkich etapów oraz dla grupy roboczej WG1,
 - analiza popytu na animatorów gospodarczych,
 - analiza aktualnych ofert dydaktycznych,
 - opracowanie wyników analizy porównawczej przeprowadzonej w różnych regionach,
 - opracowanie trzeciej wersji 3 programów nauczania.
- ETAP II - trwa 14 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
- opracowanie szczegółowego planu pracy dla grup roboczych: WG2 – WG4,
 - opracowanie trzeciej wersji 3 programów nauczania dla 2 semestrów,
 - opracowanie skróconej wersji 3 programów nauczania w celu przetestowania ich przez poszczególnych partnerów,
 - opracowanie pomocy dydaktycznych.
- ETAP III - trwa 8 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
- wybór nauczycieli / szkoleniowców i nabór kandydatów do szkoleń, przygotowanie szkoleń pilotażowych,
 - testowanie opracowanych programów w ich skróconej wersji przez poszczególnych partnerów z wybranymi grupami odbiorców,
 - ocena przeprowadzonych szkoleń pilotażowych.
- ETAP IV - trwa 6 miesięcy i obejmuje następujące zadania:
- modyfikacja programów nauczania z uwzględnieniem oceny szkoleń pilotażowych,
 - modyfikacja programów nauczania w zależności od indywidualnych potrzeb partnerów,
 - opracowanie Strategii Partnerstwa, określającej zasady wymiany programów oraz nauczycieli / szkoleniowców po zakończeniu projektu, w celu zapewnienia trwałości wyników projektu,
 - publikacja i upowszechnianie końcowych wyników projektu.